

Разпределение на Ресурси и Управление на Проекта "ConnectCare"

Бюджет, Разпределение на Ресурси и Активности

Бюджетно Разпределение (25,000 лв.)

- **График:**

- Заплата и Възнаграждения за персонала: 22,000 лв.
- Работни инструменти и ресурси: 1,500 лв.
- Маркетинг и реклама: 1,000 лв.
- Резерви и непредвидени разходи: 500 лв.

Роли, Бюджет и Отговорности

- **Project Manager (1 мениджър)**
 - Бюджет: 5,000лв.
 - Отговорности: Управление на проекта и координация между всички отдели ,Планиране и наблюдение на срокове и ресурси,Комуникация с клиенти, стейкхолдъри и екипа
- **Front-end Developer (1 разработчик)**
 - Бюджет: 3,000 лв.
 - Отговорности: Разработване на интерфейс, програмиране на клиентска част.
- **Back-end Developer (2 разработчици)**
 - Бюджет: 7,000 лв.
 - Отговорности: Разработка на сърверна логика, база данни, интеграция със системи.
- **UI/UX Designer (1 дизайнер)**
 - Бюджет: 2,000 лв.
 - Отговорности: Създаване на потребителски прототипи, дизайн на интерфейс и потребителски опит.
- **Quality Assurance (QA) Specialist (1 тестер)**
 - Бюджет: 2,000 лв.
 - Отговорности: Тестване на приложението, откриване и отстраняване на грешки.
- **Маркетинг (1 специалист)**
 - Бюджет: 2,000 лв.
 - Отговорности :Рекламни кампании,Стратегии за увеличаване на видимостта,Анализ на потребителски данни и поведение
- **Администратор (1 администратор)**
 - Бюджет: 2,000 лв.
 - Отговорности :Рекламни кампании,Стратегии за увеличаване на видимостта,Анализ на потребителски данни и поведение

Trello

Workspaces

Recent

Starred

Templates

Create

Search

EZ

Iteration 4

Board

Filters

EZ

Share

Backlog

Back-end Development

Добавяне на логиката за търсене и филтриране в "Търсене на "баби"

Back-end Development

Разработване на логиката за провеждане на виртуални консултации

Marketing

Обучение на "баби" за провеждане на виртуални консултации

Back-end Development

Създаване на функция за запазване и организиране на народни рецепти и съвети.

Front-end Development

+ Add a card

Doing

Back-end Development

Разработване на логиката за създаване на профили за всяка "баба"

Back-end Development

Разработване на логиката за запазване на час за консултация за с "баба"

Front-end Development

Разработване на интерфейса за запазване на час за консултация за с "баба"

+ Add a card

Done

Front-end Development

Разработване на интерфейса на профилите на "баби"

Front-end Development

Разработване на интерфейса за провеждане на виртуални консултации

Design & UX/UI

Дизайн на интерфейса за профилите на "баби"

Design & UX/UI

Създаване на потребителски прототипи.

Design & UX/UI

Дизайн на интерфейса за търсене и филтриране на "баби"

Design & UX/UI

Дизайн на интерфейса за провеждане на виртуални консултации

+ Add a card

Testing

QA

Тестване на функционалността за регистрация

QA

Тестване на функционалността за логин

+ Add a card

+ Add another list